    Шымкент қаласы құрылыс бөлімінің  2010 жылдың 10 айындағы жұмыс туралы мәліметі
Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ағымдағы жылы 12 бюджеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында жұмыстар атқаруда. Олар, 

«100 мектеп және 100 аурухана» бағдарламасы:

Бұл  бағдарлама бойынша – республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер есебінен – 6 905 890,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда 1200 орындық  5 мектептің (Қазығұрт, Қайтпас-2, Тұрлан, Самал-3, №24 мектеп ) құрылыс монтаж жұмыстары аяқталып, мемлекеттік қабылдау актісімен қабылданып, пайдалануға берілді 

«Қайтпас-1» шағынауданындағы 1200 орындық мектеп құрылысының жалпы конкурстық құны – 1 556 000,0 мың теңге. 2010 жылы 553 972,0 мың теңге бөлініп, 410 231,6 мың теңге аударылып, 204 482,2 мың теңгесі игерілді.  Құрылыс жұмыстарын кестеге сәйкес жүргізбеуіне байланысты бұрынғы мердігер «Дина Н» ЖШС-мен келісім-шарт бұзылып, тұрақсыздық сомасын өндіру және мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану жөнінде экономикалық сотқа шағым келтірілді. 

Келісім-шарттың бұзылуына байланысты, қалған қаржының көлеміне, яғни, 308 772,0 мың теңгеге 06.09.2010 жылы ОҚО құрылыс басқармасында мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп, «Шымкент строй» ЖШС жеңімпаз болып танылды. Қазіргі таңда келісім-шартқа сәйкес, 30 пайыз аванс төленіп, жұмыстар атқарылуда. Мектеп 2010 жылдың 15 желтоқсанында пайдалануға тапсырылады деп күтілуде. 

Азат ш/а 550 орындық орта мектептің құрылысын аяқтауға 07.09.2010 жылы Шымкент қаласының құрылыс бөлімінде  бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп, конкурстың№40 хаттамасы бойынша мердігер мекеме  «KazHiTechEvroBullding» ЖШС  61 000,0 мың  теңгеге жеңімпаз болып танылып,  07.09.2010 жылы №190 санды  келісім-шарт түзілді. Қазіргі таңда келісім-шарт   бойынша мердігерге   қаржы аударылып, толығымен игерілді. 2010 жылдың 21 қазанында мектеп пайдалануға берілді.

«Балапан»бағдарламасы бойынша: 


2010 жылы республикалық бюджеттен 320 орындық 6 бала-бақшаның  құрылысын жүргізуге - 1650 610,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда  999 967,5 мың теңге аударылып, 314 708,0 мың теңге игерілді. Құрылыс жұмыстарын мердігер мекемелер жүргізуде. Олар, 


Чапаевка шағынауданындағы 320 орындық бала-бақшы құрылысына (конкурстық құны – 422 926,7 мың теңге) 2010 жылы 225 052,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «Нұрлытас-2002» ЖШС-на 182 233,0 мың теңге  аударылып, 79718,1 мың теңгесі игерілді. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.    


Ворошиловка шағынауданындағы 320 орындық бала-бақша құрылысына (конкурстық құны – 425 000,0 мың теңге) 2010 жылы  250 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «Завод Модуль» ЖШС-на 207965,0 мың теңге аударылып, 133 900,0 мың теңгесі игерілді. Қаржыны уақытылы игеру үшін жұмыс қарқынын арттыру жөнінде талап хат жолданды. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары қарқынды жүргізілуде.    


Қазығұрт шағынауданындағы 320 орындық бала-бақша құрылысына               (конкурстық құны – 435 958,9 мың теңге) 2010 жылы 300 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «А-Спецстрой» ЖШС-на 285000,0 мың теңге аударылып, құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. 97 000,0 мың теңгесі игерілді. Қаржыны уақытылы игеру үшін жұмыс қарқынын арттыру жөнінде талап хат жолданды.   


Қайтпас-2 шағынауданындағы 320 орындық бала-бақша құрылысына (конкурстық құны – 442 589,5 мың теңге) 2010 жылы 300 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «СМК и Ж-7» ЖШС-на 191810,5 мың теңге аударылып, 134 171,3 мың теңгесі игерілді. Жоба бойынша бала-бақша ғимараты түсетін жерді сумен нығыздау жұмыстары 90 күн қаралғандықтан жоспардағы қаржы игерілмей қалды. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.    


Сәуле шағынауданындағы 320 орындық бала-бақша құрылысына               (конкурстық құны – 430 000,0 мың теңге) 2010 жылы 300 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «Перспектива-2030» ЖШС-на 109 292,0 мың теңге аударылып, 21 223,6 мың теңгесі игерілді. Бала-бақшаға алғашұы бөлінген жер телімі бос емес екендігі анықталып, басқа жерге ауыстырылды. Осыған байланысты жобалау сметалық құжаттары қайта өңделді. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.    


«Азат» шағынауданындағы 320 орындық бала-бақша құрылысына               (конкурстық құны – 422 926,7 мың теңге) 2010 жылы 300 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «КаzHiTechEuroBuilding» ЖШС-на 137 667,0 мың теңге аударылып, 67000,0 мың теңгесі игерілді. Мердігер мекемеге    бөлінген қаржыны дер кезінде игермегені үшін   талап хат берілді.   Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. 

Қосымша мектеп құрылысы.


2010 жылы облыстық бюджеттен мектептерге қосымша ғимарат салуға және мектепті қайта қалпына келтіру құрылысына 1 010 668,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда 770252,3 мың теңге –аударылып, 412 364,4 мың теңге игерілді. Мердігер мекемелер құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Олар, 


Шымкент қаласы  №23 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 114 950,0 мың теңге бөлініп, «Текстпром» ЖШС-на 75306,2 мың теңгесі аударылып, 64 867,8 мың теңге игерілді.
Шымкент қаласы Сәуле ш/а №76 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 224 371,0 мың теңге бөлініп, «Некст Технолоджи» ЖШС-на 148735,9 мың теңгесі аударылып, 74 661,5 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде.


Шымкент қаласы Қайнар-бұлақ елді-мекеніндегі №83 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 183 135,0 мың теңге бөлініп, «НТР» ЖШС-на 143 000,0 мың теңгесі аударылып, 143 000,0 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. 


Шымкент қаласы Қызыл-жар елді-мекеніндегі №53 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 161 992,0 мың теңге бөлініп,  «Жас Отан строй» ЖШС- на 137 584,0 мың теңге аударылып, 29 600,0 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. Бөлінген лимиттен – 225 047,0 мың теңге қысқартылды.  Қаржының қысқартылуына байланысты мектепті 2010 жылы тапсырылмайды.


Шымкент қаласындағы №19 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 171 474,0 мың теңге бөлініп, «Алаш Тараз» ЖШС-на  123826,2 мың теңге аударылып, 123826,2 мың теңге игерілді. Қаржыны уақытылы игеру үшін жұмыс қарқынын арттыру жөнінде талап хат жолданды. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 


Шымкент қаласындағы №63 орта мектептің қосымша ғимаратының құрылысына 2010 жылы бюджеттен 154 746,0 мың теңге бөлініп, «Перизат-2030» ЖШС-на  121800,0 мың теңге аударылып, 121 800,0 мың теңге игерілді. Қаржыны уақытылы игеру үшін жұмыс қарқынын арттыру жөнінде талап хат жолданды. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 

Қазығұрт шағынауданындағы №66 мектепті қайта қалпына келтіру жұмыстарының жалпы конкурстық құны 112 746,0 мың теңге. Құрылыс жұмыстарын жүргізуші «Жедел құрылыс» ЖШС. Қазіргі таңда – 100 211,6 мың теңгесі аударылып, қаржысы толық игерілді. Нысан пайдалануға берілді. 

«Тұрғын үй» бағдарламасы.

2010 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 698 000,0 мың теңгеге Нұрсат шағынауданындағы құрылысы аяқталмаған 11 тұрғын үйді  (№119, №120, №144, №154, №162, №163, №161, №77, №213, №127,  289  пәтер  23202,52 шаршы метр алаңы) тапсыруды жоспарланып, қазіргі таңда 391996,5 мың теңге аударылып, 194147,5 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары  жүргізуде. 20 пәтерлік №77 тұрғын үй пайдалануға берілді.  №161,№143, тұрғын үйлердің мемлекеттік қабылдану актісі қабылдануда. 

Бүгінгі күні тапсыруға жоспарланған №119,120 тұрғын үйлердің құрылысын жүргізген мердігер мекеме «Әлем құрылыс» ЖШС келісім-шарт талаптарын орындамағаны үшін тиісті құжаттарды дайындап Оңтүстік Қазақстан мамандандырылған экономикалық сотқа тапсырылып, мемлекет пайдасына өндіру жөнінде сот шешімі шықты, қазіргі таңда мердігер сот шешіміне келіспей апеляциялық шағым жасалды.

Жергілікті бюджеттен реинвестиция есебінен  7 тұрғын үйдің (171, 76,151,103,116,143,107), (143 пәтер,    12 928,7 шаршы метр пәтер алаңы) құрылысына   131 249,7  мың теңге қаржы бөлініп, 84 758,3 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде.

2010 жылы   126 594,0 мың теңгеге 30 пәтерлі  (2000,5 шаршы метр) несиелі 1  тұрғын үйдің құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 76 431,7 мың теңге аударылып, 60 793,0 мың теңге игерілді. мердігер мекеме «Ерсұлтан-строй» ЖШС  құрылыс жұмыстарын жүргізуде.

2009 жылы қаржыландырылып 2010 жылы 8 тұрғын үйдің (105,160,150,165,97,125,98,99,), құрылыс-монтаж жұмыстары толық аяқталып мемлекеттік қабылдау актісімен пайдалануға тапсырылды. 104,108,110,87 үйдің  мемлекеттік қабылдау актісіне қол жиналуда.


- Инженерлік және көлік инфрақұрылымдарды дамыту. 

Нұрсәт шағынауданының ирригациялық жүйесінің құрылысына              2010 жылы 44880,0 мың теңге бюджеттен бөлініп, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. «Бадамтас Строй» ЖШС-на 27501,8 мың теңге аударылып,  19908,7 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. 

3-кезектегі 5-тұрғын үйге көгалдандыру құрылысына 78869,0 мың теңге  2010 жылдың бюджетінен бөлініп, «Теміртас» ЖШС-на құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда мердігерге 73006,0 мың теңге аударылып, 60345,9 мың теңге игерілді.  

«Солтүстік» подстанциясынан 2-кезектегі Нұрсәт шағынауданындағы электр қуатын  таратушы ТП және РП электр желісін қосу құрылысына 36600,0 мың теңге бөлінді. 

Нұрсәт шағынауданындағы 3,4 кезектің инженерлік жүйелерінің бас жоспарын дайындауға 32 325,0 мың теңге бөлінді. Қажетті жер телімдерінің жеке азаматтарға беріліп кетуіне байланысты жұмыстарды жүргізе алмауда. 

«Нұрсәт» шағынауданындағы ішкі орамдық Көктем көшесінің құрылысына 602408,0 мың теңге бюджеттен қаралып, «Теміртас» ЖШС құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда мердігерге – 478337,8 мың теңге аударылып, 284 364,0 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.  

Көктем көшесінің құрылысы жүргізілетін жерлерге  тұрғын үйлер салынып кетіп құрылыс жұмыстарын жүргізуге кедергі келтіруде.  

2010 жылы Арғынбеков көшесінің құрылысына республикалық бюджеттен 303 189,0 мың теңге қаралып, мердігерге 196 531,9 мың теңге аударылып, 35 218,4 мың теңге игерілді. 

Арғынбеков көшесінің құрылысына бөлінген жер телімдері  жеке азаматтарға беріліп кеткендіктен құрылыс жұмыстарын толық жүргізу мүмкін болмай отыр. Қосымша мердігер мекеменің құрылыс монтаж жұмыстарын өндірістік жұмыс кесетсіне сәйкес жүргізбеуіне байланысты 7 695,6 мың теңге айып пұл салынды. 

Шымкент қаласындағы «Солтүстік» 110/10 кВ ЛЭП 110 кВ подстанциясының құрылысына 2010 жылдың жергілікті бюджетінен іске қосу жұмыстарына 71 063,0 мың теңге қаржы бөлініп, қазіргі таңда -  35 530,0 мың теңге қаржысы аударылған. Қазіргі таңда мердігерме келісім-шарт талаптарын орындамай, бөлінген қаржыны мақсатсыз жұмсағанына байланысты, құрылыс бөлімі тарапынан экономикалық сотқа мемлекетке келтірілген шығынды өндіруге және мердігерді жосықсыз деп тануға талап арыз беріліп, қазіргі таңда іс қаралуда. 

 «Солтүстік» подстанциясына кіріп шығатын   110 кВ электр желісі құрылысын жүргізу үшін уақытша айналмалы электр желісін құрылысына мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізілді. Қазіргі таңда «Оңтүстік Энерго строй Сервис» ЖШС мен келісім-шарт түзілді.   

2010 жылдың жергілікті бюджетінен «Самал» подстанциясының құрылысына 64304,0 мың теңге қаржы бөлініп, игеріліп, жергілікті бюджетінен подстанциясыны іске қосу жұмыстарына 49 000,0 мың теңге қаржы бөлініп, іске қосу жұмыстар атқарылуда. 

«Самал-1» шағынауданындағы электр желісінің  құрылысын аяқтауға 2010 жылы 121 133,0 мың теңге қаралып, 120 269,5 мың теңге аударылып, 121133,0 мың теңге игерілді. Нысанға жұмыс комиссиясы шақырылды. 

«Самал-2» шағынауданындағы электр желісінің құрылысын аяқтауға 175 915,0 мың теңге қаралып, 131833,0 мың теңге бөлініп, 175915,0 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. 

Шымкент қаласы Моторный көшесі бойындағы насос станциясын айналмалы сумен қамтамасыз етуге арналған градирни құрылысына 2010 жылы жергілікті бюджеттен 8300,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілді.  

«Нұрлы көш» бағдарламасы

Шымкент қаласының құрылыс бөлімінің 2010 жылға арналған қаржыландыру жоспарында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылдың 08 мамырындағы №674 санды қаулысымен бекітілген «Нұрлы көш» бағдарламасы аясында жобаға қатысушыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету Ережесін іске асыруға тұрғын үйлер құрылысы үшін республикалық бюджеттен 5 104 143,0 мың теңге бөлінген. Бұл қаржыға бір қабатты                 230 тұрғын үй және 2-қабатты 345 тұрғын үй сатып алу жоспарланып, қазіргі таңда 4 258 488,2 теңгеге Асар шағынауданынан 394 тұрғын үй сатып алынып, құжаттары рәсімделуде. Жыл соңына дейін жоспарланған тұрғын үйлер толық сатып алынады. 

«Асар» шағынауданындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүйелерінің құрылысына 2010 жылы республикалық бюджеттен 2 534 700,0 мың теңге қаржы қарастырылып, қазіргі таңда 2 245 019,9 мың теңге аударылып, 1 059 608,3 мың теңге игерілді. «Отау-Строй» ЖШС-ы құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуде.

«Асар» шағынауданындағы  1200 орындық орта мектептің құрылысына ОҚО құрылыс басқармасында мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп, №58-Б хаттамасы негізінде «Шымкентгаз ДС» ЖШС жалпы конкурстық құны 1 054 764,0 мың теңгеге жеңімпаз болып танылды. 

2010 жылға қаралған лимит 729 660,0 мың теңге. Қазіргі таңда мердігер мекемеге Қазіргі таңда мердігерге 330 975,3 мың теңге аударылып, 84193,1 мың теңге игерілді.

 «Асар» шағынауданындағы 280 орындық бала-бақша құрылысына 372 792,3 мың теңгеге «Корпарация Ақордасы» жеңімпаз болып танылды. 

Қазіргі таңда бала-бақшаның құрылысына 342893,5 мың теңге аударылып, 220651,1 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. 

Ауыз су құбырының құрылысы бойынша мәлімет. 

2010 жылы «Жол картасы» аясында екі шағынауданға су құбырын тартуға қаржы бөлінді. Олар,

Куйбышев шағынауданына су құбырын тартуға – 17 100,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда «Береке-5» ЖШС-гі құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізіп, 13 862,9 мың теңгесі аударылып, қазіргі таңда нысанның құрылыс монтаж жұмыстары толық аяқталып, жұмыс комиссиясы шақырылды. Қалған қаржысын мемлекеттік қабылдау актісі қабылданғаннан кейін беріледі. 

Достық-2  шағынауданына су құбырын тартуға – 84 100,0 мың теңге бөлініп, «Энергостройсервис-2010» ЖШС-на құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізіп, қазіргі таңда – 75 030,4 мың теңге аударылып, қазіргі таңда нысанның құрылыс монтаж жұмыстары толық аяқталып, жұмыс комиссиясы шақырылды. Қалған қаржысын мемлекеттік қабылдау актісі қабылданғаннан кейін беріледі. 

Шымкент қаласының Ақниет, Забадам, Сауле, Бадам, Қазығұрт, Қайтпас-1, Қайтпас-2 шағынаудандарына су құбырын тартуға 2010 жылы облыстық бюджеттен – 961 827,0 мың теңге қаржы қаралып,  қазіргі таңда мердігерлері анықталып, 807 239,8 мың теңге аударылып, 744 390,0 мың теңгесі иегерілді. Қазіргі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде.

Ақниет, Забадам, Сәуле, Бадам, Забадам шағынаудандарында су құбырына бөлінген қаржының толық игерілмеу себебі, су құбыры тартылатын жол жиектерін тұрғындар қоршап алуына және көшелердің тарлығынан техникалармен толық жұмыс істеу мүмкіншілігі болмай, адам күшімен жер қазу жұмыстары жүргізіліп, құбырлар тасталуда. Жыл соңына дейін  жоғарыда аталған нысандардың қаржысы толық игеріледі.  

Қазығұрт шағынауданына тартылатын су құбыры мұнай құбырының жанынан өтетіндіктен, «ҚазМұнайГаз» АҚ мұнай құбырынан 25 мертден кейін су құбырын жүргізуді талап етуіне байланысты су құбыры жүргізілетін трассаға өзгеріс ендіріліп, қайта жасалды. Алдағы уақытта нысанға бөлінген қаржы толық игеріледі. 

Шымкент қаласы Бозарық, Бозарық-1,2,3, Асар, Достық шағынаудандарына, Қайнар-бұлақ саяжайы және Тұран шағынауданына  магистралды су құбырын және магистралды кәріз коллекторының құрылысына  (жалпы құрылыс құны – 1 222 126,0 мың теңге)   2010 жылдың бюджетінен құрылыс жұмыстарын жүргізуге – 32 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда құрылыс жұмыстарын «Энергостройсервис-2010» ЖШС-гі жүргізуде. 

«Азат» шағынауданына және жаңа мектепке газ құбырын тартуға 2010 жылы бюджеттен 73 216,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда 71 000,0 мың теңге мердігерге аударылып, 52323,9 мың теңге игерілді. Қазіргі таңда  құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.  

Халықаралық теннис орталығының құрылысы. 

Абай саябағындағы Халықаралық теннис орталығының құрылысын Хорватия мемлекетінің «Концепт-90» ЖШС жүргізуде.

2010 жылғы 20 сәуірде қалалық мәслихат сессиясында 317 191,0 мың теңге бөлінді. Қазіргі күнге дейін бұл қаржының 287 903,0 мың теңгесі аударылып, 243 000,0 мың теңге игерілді.

Халықаралық теннис орталығы құрылысының жобалау-сметалық құжаттаманың мемлекеттік сараптама қорытындысы  Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттіктің бұйрығымен бекітпегендіктен 2010 жылы жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан қайта өткізіліп,  агенттіктің бұйрығымен бекітілді. Жалпы сметалық құны – 1 316 027,0 мың теңге құрады.    

Теннис орталығының құрылысына 2010 жылдың республикалық бюджетінен қосымша 300 000,0 мың теңге бөлінуде, және 2011 жылы құрылыс жұмыстарына 675 000,0 мың теңге бөлінеді.

Жобалау сметалық құжаттар бойынша мәлімет. 

2010 жылы  Нұртас, Қызылжар, Жайлау, Жиделі, Ақтас, Шаңырақ, Азат, Турлан, Тұран елді-мекендеріне су құбырын тартуға жобалау сметалық құжаттарын дайындауға 42 000,0 мың теңге қаржы бөлініп, Қазіргі таңда Ақтас, Жайлау, Азат, Нұртас, Тұран, Жиделі, Жайлау,Қызыл-Жар шағынаудандарына дайындалған жобалау-сметалық құжаттары мемлекеттік сараптамадан өтіп, оң қорытындысы алынды.

Шымкент қаласындағы Солтүстік-Шығыс, Шапағат-2, Қаражол-1 елді-мекендеріне су құбырын тартуға жобалау -сметалық құжаттарын дайындауға                  11 701,0 мың теңге 2010 жылдың бюджетінен бөлініп, қазіргі таңда жобалаушы мекеме анықталып, жұмыстар жүргізілуде. 

2010 жылы жергілікті бюджеттен Самал-3, Қайтпас-1, Қайтпас-2, Шұғыла, Сауле, Нұртас шағынаудандарына электр желілерін жүргізуге жобалау сметалық құжаттарын дайындауға 30 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда Шұғыла, Сәуле, Нұртас шағынаудандарының электр желісінің құрылысының жобалау сметалық құжаттарына мемлекеттік сараптама қортындысы алынды.  

2010 жылы Самал-3, Қайтпас-1, Қайтпас-2, Шұғыла, Сауле, Қазығұрт шағынаудандарына газ құбырын тартуға жобалау сметалық құжаттарын дайындауға – 30 000,0 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда жобалаушы мекемелер жұмыстар жүргізуде. Қазіргі таңда «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ өз уақытында техникалық шартты дайындап бермегендіктен жобалау сметалық құжаттары аяқталмауда.  


Шымкент қаласындағы «Фосфор» зауытының индустриалдық аймағының инженерлік жүйесін тартуға жобалау металық құжаттарын дайындауға 24 900,0 мың теңге бөлініп,  «Сейсмо Строй Проект» ЖШС жеңімпаз болып танылып, қазргі таңда жоғарыда аталған жобалаушы мекемемен 27.07.2010 жылғы №177 келісім-шарт бұзылды. Себебі жобалаушы мекеме жобалау жұмыстарынан бас тартты. Қазіргі таңда жаңа жобалаушы мекеме «ДиС проект» ЖШС мен келісім-шарт түзіліп, жұмыстар жүргізуде.  


2010 жылдың тамыз айында кезекті мәслихат сесиясында  жергілікті бюджеттен 68 000,0 мың теңгеге су, электр жүйелерін тартуға жобалау сметалық құжаттама дайындауға бөлінді. Бұл қаржыға 7 шағынауданға су құбырын тартуға және 8 шағынауданға электр желісін тартуға  жобалау сметалық құжаттамаларын дайындауды жоспарлаудамыз. 


09.06.2010 жылы Шымкент қаласының құрылыс бөлімінде Ворошиловка елді-мекенінде мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп жалпы конкурстық құны – 12 500,0 мың теңгеге жобалаушы мекеме – «Арна проект» ЖШС жеңімпаз танылып тиісті жұмыстар атқарылуда. 


09.06.2010 жылы жылы Шымкент қаласының құрылыс бөлімінде Бозарық-2 елді-мекенінде мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп жалпы конкурстық құны – 12 500,0 мың теңгеге жообалаушы мекеме «АСК Казпромстрой» ЖШС жеңімпаз танылып тиісті жұмыстар атқарылуда.

Құрылыс сапасын арттыру үшін;

Құрылысы жүргізіліп жатқан нысандардың құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының талаптарына сәйкес құрылыс бөлімі және  техникалық қадағалаушы мекеменің мамандарымен, жобалаушымен, сонымен бірге ОҚО мемлекеттік сәулет және құрылыс бақылау басқармасы, т.б. құзырлы мекемелер тарапынан қадағалануда.  

Құрылыс-монтаж жұмыстарының және құрылыс материалдарының сапасының төмендігі, құрылыс номрмаларына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда жоғарыда аталған тұлғалар мен мекемелер жұмысты тоқтату, кемшіліктерді жою  жөнінде дер кезінде талап қойып, айып пұл салу т.б. заң талаптарына сәйкес шаралар көрілуде.    

Құрылыс монтаж жұмыстарының сапасын арттыру үшін осы бағыттағы жұмыстарды, мердігерге қойылатын талаптарды күшейту қажет. Сонымен бірге саннан гөрі сапаға көшу дұрыс болар еді деп есептейміз. Мердігерлерден әр айсайын жұмыстардың атқарылуын өндірістік жұмыс кестесіне сай емес, бюджеттік қаржыландыру кестесіне сай талап ету кей жағдайда құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына кері әсерін тигізіп отыр.     
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